



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berjudul “Analisis pengaruh *Integration Management* terhadap *Construction Project Management Performance* Dilihat dari *Type Project* dan *Size Project* di PT Ratu Setalu Indah” memiliki hasil penelitian sebagai berikut :

1. *Integration Management* berpengaruh terhadap *Project Management Performance* sebesar 69.6% dengan *p-value* 0.000.
2. Diketahui bahwa *Integration Management* memiliki mean sebesar 2.93 yang bernilai cukup, dan memiliki hasil responden 2/5 dengan jumlah 13 responden.
3. Diketahui bahwa *Project Management Performance* memiliki mean sebesar 3.33 yang bernilai cukup, dan memiliki hasil responden 4/5 dengan jumlah 15 responden.
4. Diketahui bahwa variabel kontrol berpengaruh terhadap *Integration Management* dan *Project Management Performance*. *Project Size* memiliki hasil 2.222 terhadap *Integration Management*, dan 1.375 terhadap *Project Management Performance*. Sedangkan *Project Type*, memiliki hasil 2.448 terhadap *Integration Management* dan 0.190 terhadap *Project Management Performance*.
5. Diketahui bahwa *Integration Management* berpengaruh terhadap *Project Management Performance* sebesar 4.751. Hasil tersebut didapatkan setelah melakukan *Boostrapping*.

## 5.2 Saran

### 5.2 Saran bagi Perusahaan

1. Melakukan peningkatan terhadap kinerja proyek supaya tepat waktu.
2. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap *applicator staff*, supaya membuat *applicator staff* tidak membuang waktu dalam melakukan pengerjaan proyek.
3. Kinerja disetiap manajer proyek harus bisa dimaksimalkan, supaya tidak terjadi keterlambatan waktu pengerjaan proyek.

### 5.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan yang telah penulis teliti.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian terbaru supaya menjadi lebih baik.

UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA