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MANAJEMEN PROYEK DAN PRODUCTION TRIAL RUN

(PTR) PADA ATM DI PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA

Bayu Baskoro Adjie

ABSTRAK

Proyek adalah aktivitas yang telah direncanakan dalam Jalin, karena pada
PT Jalin Pembayaran Nusantara memiliki banyak proyek yang
dilaksanakan. Alasan penulis memilih di PT Jalin Pembayaran Nusantara
adalah penulis dapat melatih kemampuan mengelola proyek, pengujian fitur
ATM, dan berkomunikasi internal maupun eksternal. Sebagai PMO, proses
penting dalam proyek yang dilaksanakan adalah pembaruan data setiap hari,
monitoring, komunikasi dengan PIC dari proyek, dan melakukan laporan ke
supervisor dari apa saja proyek yang sudah diperbarui datanya. Dan sebagai
PTR, proses pentingnya adalah hasil dari fitur yang diuji pada mesin ATM
di Jalin, membuat dan memperbarui data laporan PTR, dan koordinasi
dengan PM Himbara dan PM Jalin. Penulis mengalami kendala pada PMO
yaitu kurangnya pemahaman proyek yang dikerjakan pada PIC dan alat
yang digunakan dengan solusi bertanya kepada PM Jalin atau PIC untuk
detail proyeknya. sedangkan PTR adalah waktu yang dinamis dan mendadak
dengan solusi jadwal yang konsisten maupun H-1 dari pengujian atau
seterusnya. Jika solusi dari kedua kendala tidak bekerja, maka penulis
menjalani sesuai dengan arahan PM Jalin, PIC dari proyek, dan Himbara.

Kata kunci: PMO, PTR, Project Management, ATM Feature Testing
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PROJECT MANAGEMENT AND PRODUCTION TRIAL RUN

(PTR) ON ATM AT PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA

Bayu Baskoro Adjie

ABSTRACT (English)

Projects are activities that have been planned in Jalin, because PT Jalin
Pembayaran Nusantara has many projects that are implemented. The reason
why I chose PT Jalin Pembayaran Nusantara is that I can practice my
project management skills, ATM feature testing, and internal and external
communication. As a PMO, the important process in the implemented
project is daily data update, monitoring, communication with PIC of the
project, and reporting to the supervisor of any project that has been
updated. And as PTR, the important process is the result of the features
tested on ATM machines in Jalin, creating and updating PTR report data,
and coordination with PM Himbara and PM Jalin. The author encountered
obstacles in PMO, namely the lack of understanding of the project being
worked on the PIC and the tools used with the solution of asking PM Jalin
or PIC for project details. while PTR is a dynamic and sudden time with a
consistent schedule solution or H-1 from testing or so on. If the solution of
the two obstacles does not work, then the author goes according to the
direction of PM Jalin, PIC of the project, and Himbara.

Keywords: PMO, PTR, Project Management, ATM Feature Testing
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