5. SIMPULAN

Berdasarkan pengalaman penulis, metode scrum berhasil mendukung project
management 7,6 SR sehingga selesai sesuai dengan deadline yang dibuat.
Penerapan scrum terbukti efektif dalam membantu penulis melacak progress,
menemukan masalah, dan menjaga transparansi dalam satu tim. Dengan adanya
bukti progress yang nyata, seluruh tim menjalin produksi yang lebih sehat dan
terbuka.

Pada tahap keyframe animation proyek 7,6 SR, metode Scrum menghasilkan
9 sprint yang mencakup total 101 shot. Meskipun demikian, beberapa shot tetap
mengalami keterlambatan, baik akibat kendala internal maupun eksternal. Namun,
scrum memungkinkan penulis untuk melacak keterlambatan tersebut secara
sistematis sekaligus memfasilitasi proses pencarian solusi yang sesuai dengan
kondisi dan kapasitas tim. Penulis berharap metode scrum dapat diimplementasikan
secara lebih menyeluruh pada seluruh jenis pipeline produksi dalam industri
animasi. Dengan demikian, sistem manajerial yang diterapkan diharapkan menjadi
lebih terstruktur, adaptif, dan optimal dalam mendukung proses produksi animasi

secara keseluruhan.
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