PROJECT MANAGEMENT PADA PENGEMBANGAN
PERANGKAT LUNAK PT. TECHNET VISION
INDONESIA BERDASARKAN SECURE SDLC

UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

LAPORAN CAREER ACCELERATION PROGRAM

RIONALDY DERMAWAN
00000068154

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG
2026



PROJECT MANAGEMENT PADA PENGEMBANGAN
PERANGKAT LUNAK PT. TECHNET VISION
INDONESIA BERDASARKAN SECURE SDLC

UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

LAPORAN CAREER ACCELERATION PROGRAM

RIONALDY DERMAWAN
00000068154

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG
2026

1
Project Management pada..., Rionaldy Dermawan, Universitas Multimedia Nusantara



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,
Nama :  Rionaldy Dermawan
NIM : 00000068154

Program Studi  : Informatika

Menyatakan ~ dengan  sesungguhnya  bahwa  LAPORAN  CAREER
ACCELERATION PROGRAM saya yang berjudul:

Project Management pada Pengembangan Perangkat Lunak PT. Technet
Vision Indonesia berdasarkan Secure SDLC

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiat, dan tidak pula
dituliskan oleh orang lain; Semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk, telah

saya cantumkan dan nyatakan dengan benar pada bagian Daftar Pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan, baik dalam
pelaksanaan skripsi maupun dalam penulisan laporan karya ilmiah, saya bersedia
menerima konsekuensi untuk dinyatakan TIDAK LULUS. Saya juga bersedia
menanggung segala konsekuensi hukum yang berkaitan dengan tindak plagiarisme
ini sebagai kesalahan saya pribadi dan bukan tanggung jawab Universitas
Multimedia Nusantara.

Tangerang, 17 Desember 2025

1
Project Management pada..., Rionaldy Dermawan, Universitas Multimedia Nusantara



HALAMAN PERNYATAAN PENGGUNAAN BANTUAN KECERDASAN
ARTIFISIAL (AI)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap : Rionaldy Dermawan

NIM 00000068154
Program Studi  : Informatika
Judul Laporan : Project Management Pada Pengembangan

Perangkat Lunak PT. Technet Vision Indonesia
Berdasarkan Secure SDLC
Dengan ini, saya menyatakan secara jujur, menggunakan bantuan Kecerdasan
Artifisial (Al) dalam pengerjaan Tugas/Laporan/Project/Tugas Akhir* (pilih salah
satu) sebagai berikut (beri tanda centang yang sesuai):
M Menggunakan Al sebagian digunakan untuk membantu dalam menemukan
ide-ide utama saja.
M Menggunakan Al sebagian untuk membantu menghasilkan teks, penjelasan,
atau uraian.
M Menggunakan Al untuk menyempurnakan sintaksis dan tata bahasa untuk
tujuan perbaikan penulisan.
[1 Karena tidak diizinkan: Tidak menggunakan bantuan AI dengan cara apa
pun dalam penulisan laporan ini.
Saya juga menyatakan bahwa:

1. Menyatakan secara lengkap dan jujur penggunaan perangkat Al yang
digunakan dalam tugas melalui formulir Penggunaan Perangkat Kecerdasan
Artifisial (A).

2. Mengakui bahwa penggunaan bantuan Al dalam tugas saya baik dalam
bentuk kata, paragraf, penjelasan, atau fakta penting yang dihasilkan oleh
Al dan saya telah mencantumkan sumber serta referensi.

3. Terlepas dari pernyataan di atas, tugas ini sepenuhnya merupakan karya saya
sendiri.

Tangerang, 17 Desember 2025

it

(Rionaldy Dermawan)

11
Project Management pada..., Rionaldy Dermawan, Universitas Multimedia Nusantara



HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN PERUSAHAAN

Nama : Rionaldy Dermawan
NIM 00000068154
Program Studi : Informatika

Fakultas : Teknik & Informatika

menyatakan bahwa saya melaksanakan kegiatan di:

Nama Perusahaan/Organisasi : Technet Vision Indonesia

Alamat : PT. Technet Vision Indonesia JI. Letjen Suprapto
No.1 Kav.60 RT.10/RW.7, Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Lt.
50 (Unit 5010)

Email Perusahaan/Organisasi : sales@technetvision.com

1. Perusahaan/Organisasi tempat saya melakukan kegiatan dapat di validasi
keberadaannya.
2. Jika dikemudian hari, terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan data yang
tidak valid di perusahaan/organisasi tempat saya melakukan kegiatan, maka:
a. Saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk
mata kuliah yang telah saya tempuh.
b. Saya bersedia menerima semua sanksi yang berlaku sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan yang berlaku di Universitas Multimedia
Nusantara.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana

mestinya.
Tangerang, 17 Desember 2025
Mengetahui Menyatakan
r 2 T%HNE;
NESIA
Kelvin Kristianto Rionaldy Dermawan

v
Project Management pada..., Rionaldy Dermawan, Universitas Multimedia Nusantara


mailto:sales@technetvision.com

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama :  Rionaldy Dermawan

NIM : 00000068154

Program Studi :  Informatika

Jenjang : Sl

Jenis Karya : LAPORAN CAREER
ACCELERATION PROGRAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

K Saya bersedia memberikan izin sepenuhnya kepada Universitas Multimedia
Nusantara untuk mempublikasikan hasil karya ilmiah saya di repositori
Knowledge Center, sehingga dapat diakses oleh Civitas Akademika/Publik.
Saya menyatakan bahwa karya ilmiah yang saya buat tidak mengandung data
yang bersifat konfidensial dan saya juga tidak akan mencabut kembali izin
yang telah saya berikan dengan alasan apapun.

L] Saya tidak bersedia karena dalam proses pengajuan untuk diterbitkan

ke jurnal/konferensi nasional/internasional (dibuktikan dengan letter of

acceptance)**.

Tangerang, 17 Desember 2025

Rionaldy Dermawan

** Jika tidak bisa membuktikan LoA jurnal/HKI selama enam bulan ke depan, saya bersedia

mengizinkan penuh karya ilmiah saya untuk diunggah ke KC UMN dan menjadi hak institusi UMN.

\'%
Project Management pada..., Rionaldy Dermawan, Universitas Multimedia Nusantara



Halaman Persembahan / Motto

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

vi
Project Management pada..., Rionaldy Dermawan, Universitas Multimedia Nusantara



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Magang ini dengan judul
“Project Management pada Pengembangan Perangkat Lunak PT. Technet Vision
Indonesia Berdasarkan Secure SDLC”, yang disusun sebagai salah satu syarat
pemenuhan kegiatan MBKM pada Program Studi Informatika, Fakultas Teknik
dan Informatika, Universitas Multimedia Nusantara. Saya menyadari bahwa
keberhasilan dalam menyelesaikan laporan magang ini tidak terlepas dari bantuan
dan bimbingan berbagai pihak sejak masa magang hingga penyusunan laporan.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Andrey Andoko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Multimedia

Nusantara.

2. Bapak Dr. Eng. Niki Prastomo, S.T., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik

dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara.

3. Bapak Arya Wicaksana, S.Kom., M.Eng.Sc., OCA, selaku Ketua Program
Studi Informatika Universitas Multimedia Nusantara.

4. Tbu Dandalina, S.T., M.B.A.,, M.LT., CPISI, CCFA, L.A., sebagai
Pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, arahan dan motivasi atas terselesainya tesis ini.

5. Kelvin Kristianto, sebagai Supervisor saya selama kegiatan magang ini telah

memberikan bimbingan dan arahan

6. Orang Tua, Saudara dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan
dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis

ini.

7. Kepada Perusahaan PT Technet Vision Indonesia yang telah memberikan

kesempatan dan dukungan penuh selama pelaksanaan magang

Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya sebagai
dokumentasi kegiatan magang, tetapi juga sebagai referensi bagi mahasiswa,
akademisi, maupun praktisi yang tertarik pada penerapan Project Management dan

Secure SDLC dalam pengembangan perangkat lunak di dunia industri.

vii
Project Management pada..., Rionaldy Dermawan, Universitas Multimedia Nusantara



Tangerang, 17 Desember 2025

et

naldy Dermawan

UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

viil
Project Management pada..., Rionaldy Dermawan, Universitas Multimedia Nusantara



PROJECT MANAGEMENT PADA PENGEMBANGAN PERANGKAT
LUNAKPT. TECHNET VISION INDONESIA BERDASARKAN SECURE
SDLC

Rionaldy Dermawan

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh tantangan yang dihadapit PT. Technet Vision
Indonesia dalam mengelola proyek multi-disiplin yang kompleks, yang mencakup
infrastruktur Data Center, Audio Visual, dan sistem keamananl. Kondisi
ini menuntut adanya manajemen proyek yang efektif untuk memitigasi risiko
scope creep dan memastikan sinkronisasi komunikasi yang efisien antar
tim2. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan manajemen proyek dalam
pengembangan perangkat lunak internal guna meningkatkan efisiensi operasional
dan keamanan data.Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini
adalah Secure Software Development Life Cycle (SSDLC), yang mengintegrasikan
praktik keamanan seperti Risk Assessment dan Security Testing ke dalam setiap
tahapan pengembangan. Proses pengembangan diawali dengan penyusunan
dokumen Business Requirements Document (BRD) dan Functional Requirements
Specifications (FRS), dilanjutkan dengan pemantauan progres menggunakan S-
Curve, dan diakhiri dengan pengujian validasi melalui User Acceptance Test
(UAT).Hasil penelitian ini adalah keberhasilan pengembangan dua sistem utama.
Pertama, sistem Enterprise Resource Planning (ERP) bernama ”Wednesday” yang
berfungsi untuk sentralisasi manajemen pelanggan, vendor, inventaris, dan pre-
sales. Kedua, sistem Human Resource Information System (HRIS) bernama
“Tuesday” yang memiliki fitur dashboard absensi dengan keamanan berlapis,
termasuk validasi geotagging dan bukti visual real-time Kesimpulan dari penelitian
ini menunjukkan bahwa implementasi Project Management berbasis SSDLC
mampu memastikan proyek diselesaikan tepat waktu sesuai spesifikasi, sekaligus
menjamin keamanan data sensitif perusahaan dan meminimalisir risiko kecurangan
(fraud) pada sistem absensi.

Kata kunci: Project Management, Secure SDLC, Web-Based Application
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PROJECT MANAGEMENT IN SOFTWARE DEVELOPMENT AT PT.
TECHNET VISION INDONESIA BASED ON SECURE SDLC

Rionaldy Dermawan

ABSTRACT

This research is grounded in the challenges faced by PT. Technet Vision
Indonesia in managing complex multi-disciplinary projects, encompassing Data
Center infrastructure, Audio Visual, and security systems. This situation
necessitates effective project management to mitigate scope creep and ensure
efficient communication synchronization among teams. This research aims to
implement project management in internal software development to enhance
operational efficiency and data security. The method employed in this development
is the Secure Software Development Life Cycle (SSDLC), integrating security
practices such as Risk Assessment and Security Testing into each development
phase. The process initiates with drafting the Business Requirements Document
(BRD) and Functional Requirements Specifications (FRS), continues with progress
monitoring via S-Curve, and concludes with validation through User Acceptance
Test (UAT).The results of this research demonstrate the successful development
of two primary systems. First, an Enterprise Resource Planning (ERP) system
named "Wednesday,” designed for centralized management of customers, vendors,
inventory, and pre-sales. Second, a Human Resource Information System (HRIS)
named “Tuesday,” featuring an attendance dashboard with layered security,
including geotagging validation and real-time visual proof. The conclusion of this
research indicates that implementing Project Management based on SSDLC ensures
timely project completion according to specifications, guarantees the security of
sensitive company data, and minimizes fraud risks within the attendance system.

Keywords: Project Management, Secure SDLC, Web-Based Application
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